My Team | **GanttDefinitivo**

		Nombre de tarea	Asignado	Estado	MSP ID
1	⊟	**Proyecto Final**			**1**
1.1	⊟	**Etapa 1**			**2**
1.1.1		Análisis de la org...	B G +2	● Terminado	3
1.1.2		Análisis de Probl...	J M	● Terminado	4
1.1.3		Análisis de Obje...	J M	● Terminado	5
1.1.4		Propuesta de alt...	B G	● Terminado	6
1.1.5		Comparación de ...	B G +2	● Terminado	7
1.1.6		Definición de fu...	B G +2	● Terminado	8
1.1.7		Armado del Diag...	B Berli	● Terminado	9
1.2	⊟	**Etapa 2**			**10**
1.2.1		Análisis de factib...	G J	● Terminado	11
1.2.2		Análisis de factib...	G J	● Terminado	12
1.2.3		Análisis de factib...	G J	● Terminado	13
1.2.4		Análisis de factib...	B M	● Terminado	14
1.2.5		Elección de alter...	B G +2	● Terminado	15
1.2.6		Definición del pr...	J M	● Terminado	16
1.3	⊟	**Etapa 3**			**17**
1.3.1		Análisis de datos	J M	● Terminado	18
1.3.2		Definición de me...	B G	● Terminado	19
1.3.3		Cálculo del tama...	B G	● Terminado	20
1.3.4		Elaboración del ...	B Berli	● Terminado	21
1.3.5		Análisis de riesgos	G J	● Terminado	22
1.3.6		Diseño	B G +2	● Terminado	23
1.4	⊟	**Etapa 4**			**24**
1.4.1		Desarrollo del Pr...	B G +2	● En progreso	25
1.4.2		Codificación	B G +2	● En progreso	26
1.4.3		Pruebas del siste...	B G +2	● Abierto	27
1.4.4		Elaboración de ...	J M	● Abierto	28
1.4.5		Presentación del...	J M	● Abierto	29
1.4.6		Implementación ...	B G	● Abierto	30

Abril 2026
Mayo 2026
Junio 2026
Julio 2026
Agosto 2026
Septiembre 2026
Octubre 2026
Noviembre 2026
Diciembre 2026
Enero 2027
Febrero 2027
Marzo 2027
Proyecto Final27/04/2026 - 12/02/2027
Etapa 127/04/2026 - 11/05/2026
Análisis de ...
Análisi...
A...
Propu...
C...
D...
Ar...
Etapa 212/05/2026 - 29/06/2026
Análisis de ...
Análisis de factibilida...
Análisis de factibilidad legal
Análisis de factibilidad económica
Elección de alternativa final
Definición del precio del sistem...
Etapa 330/06/2026 - 26/10/2026
Análisis de datos
Definición de metodología de d...
Cálculo del tamaño del sistema
Elaboración del Diagrama de G...
Análisis de riesgos
Diseño
Etapa 427/10/2026 - 12/02/2027
Desarrollo del Prototipo
Codificación
Pruebas del sistema
Elaboración de manuales de u...
Presentación del cronograma d...
Implementación ...

GANTTPRO Trial Version